

Wir haben einen Plan!

LocalZero Turnus-Planung

Mit der neuen Turnus-Planung professionalisieren wir die Zentrale von LocalZero – mit teamübergreifender Planung, eindeutigen Prioritäten und klaren Kommunikationswegen.



Agilität ... Warum?

Ziel

Es gibt ein klares Ziel:
**Kommunale
Klimaneutralität**

Komplexität & Veränderlichkeit

Das Projektumfeld ist
komplex

- Kommunen
- Teams
- Förderlandschaft

Veränderlich

- Ehrenamtliche
Fluktuation
- Neue Team-Ideen
- Neue Projekte in
Kommunen

Weg

Unbekannt, weil es
noch kein Beispiel
gibt.
Es gibt noch keine
klimaneutrale
Kommune

Lösung Agilität

Effektivste Mittel zur
Zielerreichung werden
**auf dem Weg
erkennbar**

Agiles Arbeiten

ermöglicht


- konstantes lernen
- Effizient arbeiten
- Partizipativ und
motiviert gestalten

**Im Folgenden erklären wir den Agilen LocalZero Ansatz zur
verbindlichen Planung, eindeutigen Priorisierung und klaren Kommunikation**



**Wer hats erfunden?
Der "KoKreis" von LocalZero.**

Agiles Turnus Konzept



Was

- **Agiler Prozess** um Arbeit in Zentrale für Lokalteams in einem zu strukturieren
- **Bearbeitungszeitraum** 3 Monate
- Klare Definition von **Fokusthemen**
 - Nach Bedarf von Teams
 - Strategische Ausrichtung
- Klare Definition von **Arbeitspaketen**, die Fokusbereiche konkretisieren
 - *Zieldefinition* als User Story
 - *Zeitplan* mit Zwischenzielen
 - *Erfolgskriterien* für Zielerreichung

Schritte eines Turnus

Agiler Prozess von Zielsetzung bis zum fertigen Arbeitspaket.



Beispiel auf den nächsten Slides

Beispiel: Definition Fokusthemen



Beispiel
Fokusthemen

1. Werkzeuge für Umsetzung

- *Das Standard-Projekt nach dem Klimaentscheid*
- *Orientierung für Planung und Umsetzung vor Ort*
- *Akteure vor Ort aktivieren*

2. Inspirierende Veranstaltungen

- *Andere Teams wahrnehmen und kennenlernen*
- *Persönliche Kontakte*
- *Umsetzungsideen zeigen*

3. Zukunftswerkstatt

- *Grundlagenarbeit für Sichtbarkeit und Wachsen von LocalZero*
- *Klimavision: Das Erfolgsprodukt aufs nächste Level bringen und erklären.*

Daueraufgaben

- *Erhalten, was wir schon gelernt und gebaut haben*
- *Erfolgreich bleiben*
- *Neue Teams aufgleisen*


Beispiel: Ableitung Arbeitspakete



Beispiel
Arbeitspakete



Kein Fokus:



1. Klimaneutralität inhaltlich voranbringen, damit Phase 2/3-Teams genau wissen, was zu tun ist

Tool für Maßnahmen-Monitoring: „MVP“

Beispiel
Arbeitspaket
Definition

Auftraggeber:in
Ines

„Wir als Lokalteam wollen ein Tool, mit dem wir die Fortschritte unserer Kommune auf dem Weg zur Klimaneutralität erfassen, beurteilen und sichtbar machen können.“

- Wenn es schon einen Klima-Aktionsplan gibt, ist dieser die wichtigste Grundlage für die Beurteilung der Fortschritte. (*Erfüllt die Kommune ihre eigenen Ziele?*)
- Ohne Klima-Aktionsplan beurteilt das Team den Status der Kommune an Hand von sinnvollen Maßnahmen. (*Macht die Kommune die Standardmaßnahmen, um klimaneutral zu werden?*)
- *In beiden Fällen bietet die Klimavision Orientierung & Maßstab.*

Involviert in Umsetzung

1. Auftragnehmer:in: Philipp
2. Mitarbeit: LocalMonitoring Kernteam (Coding & Piloten)
3. Support: Ulrike, Chrissy (Checklisten & Maßnahmen Vorschläge), IT: Matthias, Holger & Bene, Kommunikation (Wiki, Website, Bundestreffen)

Zielgruppe

1. LocalZero-Teams nach Beschluss
2. Verwaltung, Lokalpolitik & Öffentlichkeit

In 2 Wochen (30.3.): Funktionsübersicht MVP ist fertig

Mitte Turnus (27.4.): Erste (für Piloten) nutzbare Version des Tools ist online.

Ende Turnus (15.6.)

- Piloten-Teams haben Ergebnisse im Tool veröffentlicht und nutzen das zur Kommunikation vor Ort.
- Pilotteams haben Feedback zum Tool abgegeben.
- Das Tool kann von weiteren Teams genutzt werden.

- ✓ Das Tool ist ohne viele Vorkenntnisse von Lokalteams nutzbar. (Datenerfassung & Eingabe ist auch von kleineren Teams machbar)
- ✓ Das Tool erlaubt eine „Performance-Beurteilung“ der KAP-Umsetzung der Kommune. (z.B. „Ampel“ für Bereiche/Sektoren)
- ✓ Das Tool macht sichtbar, welche Maßnahmen vor Ort erfolgreich angegangen wurden und welche nicht.
- ✓ Das Tool ermöglicht den Teams, mit den Ergebnissen auf Presse und Kommune zuzugehen und mehr Engagement zu fordern. (z.B. PDF-Export zum ausdrucken)


Bearbeitung Arbeitspakete



Vordefinierte
Arbeitspakete



Konkreter Projektzeitraum: 3 Monate



Präsentation
Ergebnisse

16.3.

Kick-off
Alle HTs & AGs

Nach 2 Wochen

Check-in 1
*Auftraggeber &
-nehmer:in*

Zur Halbzeit

Check-in 2
*Auftraggeber &
-nehmer:in*

Erste Junihälfte

Abnahme
*Auftraggeber &
-nehmer:in*

Mitte Juni

Demo
*Alle HTs & AGs
& Gäste*